监　理　日　志
日期：2024年10月1日　　　　　　　　　　　　     天气；   多云小雨
星期：二　　　　　　　  　　　　             　  气温：  24～35°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目基础墙板浇筑后木工拆模施工、钢筋邦扎施工，木工模板吊装施工，防雷接地敷设施工、及土方外运施工。
2、对基础墙板浇筑后木工拆模，对墙砼检查部分墙板出现漏浆、蜂窝麻面问题，要求施工单位按照混凝土施工规范进行处理。并要求施工单位进行总是结经验教训，在下个阶段浇砼中得到质量撑控。
3、要求总包单位尽快联系设计单位出图。今天运土车辆较少，要求施工单位联系渣土公司增加车辆将土方外运。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场储能电站现场基础木工模板拆模及吊装施工，防雷焊接施工。钢筋加工及运输施工基础开挖及土方外运施工。

总包单位现场施工人员19人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能基础防雷接地敷设6只
储能基础墙板浇筑完成6只。
现场设备基础换填浇砼垫层完成20只。
基础开挖、换填施工完成20只
设备基础笺板浇筑16只
设备基础钢筋邦扎完成16只。


	其它事项
	材料进场：无
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营




