监　理　日　志
日期：2024年10月4日　　　　　　　　　　　　     天气；   多云
星期：五　　　　　　　  　　　　             　  气温：  20～29°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目基础土方开挖施工、钢筋加工施工，木工模板安装施工，防雷接地敷设施工。以及基础放线、混凝土养护施工。设备基础浇筑砼、垫层浇筑砼施工。
2、对基础浇筑前的钢筋、模板、槽钢安装验收，部分钢筋保护层不符合规范规定，要求总包单位进行立即整改才能进行下道工序施工。
3、召开监理例会，要求总包单位对现场安全、质量进行管控，并要求总包单位储能设备基础在10 月15日必须施工完成。并要求总包单位尽快联系设计单位出图。避免出现工期延误。及现场安全用电管控工作。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场储能电站现场基础木工模板安装施工，防雷焊接施工。钢筋加工施工、基础垫层及墙板浇筑施工，以及基础放线、及基础砼养护施工。

总包单位现场施工人员22人。
挖机2台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能基础防雷接地敷设16只
储能基础墙板浇筑完成12只。
现场设备基础换填浇砼垫层完成24只。
基础开挖、换填施工完成28只
设备基础笺板浇筑20只
设备基础钢筋邦扎完成20只。


	其它事项
	材料进场：C15砼、C30砼
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营




