监　理　日　志
日期：2024年10月10日　　　　　　　　　　　　     天气；       多云
星期：四　　　　　　  　　　　             　      气温：       20～29°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目基础木工模板安装施工，防雷接地敷设施工、基础土方开挖沙石换填施工、混凝土养护施工、排水管道沙石填实施工、混凝土基础墙螺栓切断及做防腐施工。
2、设备基础内地坪沙浆找平施工检查，要求施工单位做好地面沙浆坡度及水泥抺光施工。并要求施工单位加快工程施工进度。通知参建单位明天召开监理例会工作。
3、对现场安全检查临时用电、使用工具、及施工人员配戴的防护用品是否符合安全规定。对个别人不戴安全帽进行教育工作。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场储能电站现场基础木工模板安装施工，防雷焊接施工、基础开挖及沙石压实施工，以及排水管道填沙施工。基础砼养护施工。墙面止水螺栓切割施工，基础内地坪沙浆找平施工。

总包单位现场施工人员28人。
挖机2台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能基础防雷接地敷设24只
储能基础墙板浇筑完成16只。
现场设备基础换填浇砼垫层完成32只。
基础开挖、换填施工完成40只
设备基础笺板浇筑24只
设备基础钢筋邦扎完成24只。


	其它事项
	材料进场：无
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


