监　理　日　志
日期：2024年10月15日　　　　　　　　　　　　       天气；       晴天
星期：二　　　　　　  　　　　             　        气温：       20～31°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目基础木工模板安装施工、防雷接地施工、基础混凝土浇筑施工、混凝土养护施工、基础墙防水施工、基础钢筋邦扎及加工施工、消防水池开挖施工。
2、对储能区域排水施工、及电缆沟、道路施工要求总包单位按照设计图纸及相关规范进行施工，以及回填土要分层压实。并要求施工单位做好混凝土成品养护工作。
3、对混凝土浇筑前的钢筋、模板、槽钢安装检查，部分模板上口不直要求施工单位整改。并检查厂商资料及见证塌落度、试块制作，以及混凝土浇筑旁站工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场储能电站现场基础木工模板安装施工，防雷接地施工、基础道路开挖施工，基础砼养护施工。钢筋邦扎及加工施工、基础墙做防水施工。接地焊接施工、消防泵房开挖施工。设备基础浇筑砼施工。

总包单位现场施工人员上午27人下午27人。
挖机2台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能基础防雷接地敷设24只
储能基础墙板浇筑完成24只。
现场设备基础换填浇砼垫层完成40只。
基础开挖、换填施工完成40只
设备基础笺板浇筑28只
设备基础钢筋邦扎完成28只。


	其它事项
	材料进场：无
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


