监　理　日　志
日期：2024年10月18日　　　　　　　　　　　　       天气；       晴天
星期：五　　　　　　  　　　　             　         气温：       22～32°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目基础木工模板安装施工、防雷接地及槽钢焊接施工、混凝土养护施工、基础墙防水施工、基础钢筋邦扎及加工施工、消防水池、电缆沟浇筑垫层、设备基础浇筑砼施工。以及浇筑砼旁站工作。并对钢筋、模板、槽钢进行验收，部分少量模板不符合要求的现场通知施工单位管理人员到场立即整。
2、对电缆沟垫标高及夯实检查验收，要求施工单位加强回填土夯实施工。
3、天气炎热要求施工单位做好临时用电及防署降温工作。并召开监理例会，重点要求安全、质量、进度管控工作。隐蔽工程必须经监理部及业主验收后方可进行下道工序施工。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场储能电站现场基础木工模板安装施工，防雷接地及槽钢安装施工、基础道路开挖施工，基础砼养护施工。钢筋邦扎及加工施工、基础墙做防水施工。消防泵房垫层浇筑及设备基础浇筑、电缆沟垫层浇筑砼施工。管网基础开挖施工。

总包单位现场施工人员上午27人下午28人。
挖机2台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能基础防雷接地敷设32只
储能基础墙板浇筑完成32只。
现场设备基础换填浇砼垫层完成40只。
基础开挖、换填施工完成40只
设备基础笺板浇筑32只
设备基础钢筋邦扎完成32只。

消防水池开挖浇垫层施工完成。


	其它事项
	材料进场：C15、C30砼150立方
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


