监　理　日　志
日期：2024年10月20日　　　　　　　　　　　　       天气；       多云
星期：日　　　　　　  　　　　             　         气温：       20～30°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目基础木工模板安装施工、防雷接地及槽钢焊接施工、混凝土养护施工、基础梁钢筋邦扎施工，笺板基础砼浇筑施工，并检查厂商混凝土开盘报告、出厂证明合格证、配合比，见证塌落度、试块制作、旁站工作。
2、业主马总到现场指导工作，与业主沟通现场施工情况。以及要求施工单位对施工人员、进度、材料进场加强管控。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场储能电站现场基础木工模板安装施工，防雷接地及槽钢安装施工、基础道路检查井施工，基础砼养护施工。基础梁钢筋邦扎施工、电缆沟基础回填土施工。

总包单位现场施工人员上午16人下午15人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能基础防雷接地敷设40只
储能基础墙板浇筑完成36只。
现场设备基础换填浇砼垫层完成40只。
基础开挖、换填施工完成40只
设备基础笺板浇筑40只
设备基础钢筋邦扎完成40只。

消防水池开挖浇垫层施工完成。


	其它事项
	材料进场：C30砼71立方
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


