监　理　日　志
日期：2024年10月23日　　　　　　　　　　　　       天气；       多云
星期：三　　　　　　  　　　　             　         气温：       17～28°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目基础浇砼施工全部完成（20套）、防雷接地施工、混凝土养护施工、电缆沟植筋及邦扎施工。雨水管及检查井施工。电缆沟基础回填施工。围墙承台基础开挖及浇垫层施工。
2、对设备基础浇砼施工检查厂商资料、（开盘报告书、配合比、混凝土出厂证明合格证，并见证试块、塌落度制作，以及浇砼旁站工作。
3、对现场电缆沟植筋检查，少量钢筋松动、漏筋现象，要求施工单位按规范做拉拔试验。
4、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电及机械使用安全防范工作。

5、升压站区域设计图纸严重滞后，要求总包单位联系解决。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场储能电站现场基础浇筑砼施工，防雷接地敷设施工、道路雨水管道施工，基础砼养护施工。电缆沟植筋及邦扎施工、电缆沟基础回填土及检查井施工。围墙承台开挖及浇垫层施工。

总包单位现场施工人员上午25人下午25人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域设备基础（20套）浇砼全部完成。
消防水池开挖浇垫层施工完成。


	其它事项
	材料进场：C30砼
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


