监　理　日　志
日期：2024年10月25日　　　　　　　　　　　　       天气；       多云
星期：五　　　　　　  　　　　             　         气温：       17～28°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目设备基础内沙浆找平施工完成（12套）、防雷接地施工、混凝土养护施工、电缆沟钢筋邦扎施工。雨水管及检查井施工。电缆沟基础回填施工。设备基础做防水施工。
2、对设备基础止水螺杆防锈检查，部分防锈处理不符合施工要求，现场通知施工单位整改。
3、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电及机械使用安全防范工作。

4、监理例会召开，重点要求总包单位对安全、质量、进度及设计图纸进行管控工作。外线以进场施工要求总包单位下周管理人员参加会议。
5、业主马总到现场指导工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	储能够项目电缆沟模板制作施工，防雷接地敷设施工、道路雨水管道施工，基础砼养护施工。电缆沟钢筋邦扎施工、电缆沟基础回填土及检查井施工。墙体防水施工。设备基础内沙浆找平施工。

总包单位现场施工人员上午32人下午30人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域设备基础（20套）浇砼全部完成。
消防水池开挖浇垫层施工完成。

雨水管道施工完成200米。储能设备基础沙浆找平完成20套

接地扁施工完成2200米

	其它事项
	材料进场：角钢
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


