监　理　日　志
日期：2024年10月28日　　　　　　　　　　　　       天气；       多云
星期：一　　　　　　  　　　　             　         气温：       20～26°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目电缆沟防雷接地及角钢安装施工、电缆沟钢筋邦扎及加工施工。雨水管预埋及检查井砌筑施工。电缆沟开挖施工。设备基础做防水施工。
2、对雨水管预埋进行检查，部分雨水管道预埋水平控制不符合施工规范要求，现场通知施工单位进行整改。并对电缆沟钢筋邦扎检查工作。
3、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电及机械使用安全防范工作。

4、对施工现场施工人员清点，上午钢筋工未上班，以及消防水池无人施工。并与总包单位管理人员联系，要求总包单位对现场工程进度进行管控工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	储能够项目电缆沟模板制作施工，防雷接地及角钢敷设施工、道路雨水管道施工，基础墙防水施工、电缆沟（下午）加工施工、电缆沟基础回填土及检查井施工。电缆沟放线施工、围墙基础独立柱基础施工。

总包单位现场施工人员上午23人下午28人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域设备基础（20套）浇砼全部完成。
消防水池开挖浇垫层施工完成。

雨水管道施工完成280米。储能设备基础沙浆找平完成20套

接地扁施工完成2260米

电缆沟浇垫层施工完成

	其它事项
	材料进场：无
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


