监　理　日　志
日期：2024年10月31日　　　　　　　　　　　　       天气；       多云
星期：四　　　　　　  　　　　             　         气温：       20～29°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目电缆沟防雷接地及角钢安装施工、电缆沟钢筋邦扎及加工施工。设备基础做防水施工。电缆沟木工制模施工、GIS设备基础开挖施工。电缆沟模板拆模施工，围墙圈染钢筋邦扎及模板制作施工。
2、对升压区域GIS设备基础开挖施工检查，符合勘察、设计图纸要求，同时要求总包单位通知设计院人员到场进行验槽工作。

3、对电缆沟拆模后外观检查，少量混凝土有气孔、及蜂窝麻面要求总包单位按照规范进行修复、以及加强浇筑砼质量管控施工。
3、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电及机械使用安全防范工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	储能够项目电缆沟木工模板制作施工，防雷接地及角钢敷设施工、电缆沟拆模施工，基础墙防水施工、电缆沟钢筋邦扎及加工施工。GIS设备基础开挖施工。围墙圈梁钢筋邦扎及木工制作施工。

总包单位现场施工人员上午30人下午30人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域设备基础（20套）浇砼全部完成。
消防水池开挖浇垫层施工完成。

雨水管道施工完成360米。储能设备基础沙浆找平完成20套。

接地扁施工完成2340米。
电缆沟浇垫层施工完成

电缆沟浇筑80米

主变、GIS设备基础土方开挖完成。

围墙钢筋邦扎施工完成140米

	其它事项
	材料进场：无  

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


