监　理　日　志
日期：2024年11月04日　　　　　　　　　　　　       天气；       多云
星期：一　　　　　　  　　　　             　         气温：       20～30°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目电缆沟防雷接地及角钢安装施工、电缆沟钢筋邦扎及加工施工。电缆沟木工制模及拆模施工、外排水沟施工。外线顶管施工。围墙模板安装施工。
2、对升压区域主变基础沙石换填施工检查，要求总包单位按照设计图纸及规范进行分层压施工。
3、对电缆沟外回填土施工检查，止水螺杆未进行处理。要求总包单位立即停止回填土，将止水螺杆处理后经验收才能进行回填土施工。并对主变基础浇垫层进行旁站工作。
3、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电及机械使用安全防范工作。

4、与总包单位现场管理人员沟通，现场要增加施工人员。避免出现工期延误。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	储能项目电缆沟木工模板拆模及制作施工，防雷接地及角钢敷设施工、外排水沟施工，电缆沟钢筋邦扎及加工施工。升压区域设备基础沙石换填施工。及主变基础浇筑砼施工。

总包单位现场施工人员上午30人下午35人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成95%
升压站设备基础土方开挖完成。

主变基础沙石换填施工完成。及主变基础浇砼施工完成。
围墙浇筑砼施工完成140米。

排水沟浇筑垫层140米。

	其它事项
	材料进场：C20砼 、钢筋、角钢、扁钢进场。

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


