监　理　日　志
日期：2024年11月06日　　　　　　　　　　　　       天气；       多云
星期：三　　　　　　  　　　　             　         气温：       14～28°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目电缆沟防雷接地及角钢安装施工、电缆沟钢筋邦扎及加工施工。电缆沟木工制模及拆模施工、外排水沟施工。外线顶管及电缆沟开挖施工。主变基础钢筋邦扎施工。预置舱基础接地焊接施工。
2、对外线电缆管道安装巡视，施工单位未进行上报验收浇筑管道砼，而且并未按照设计图纸进行施工，以及电缆井钢筋邦扎未按设计图纸进行施工。现场通知总包单位人员到达现在要求外线施工单位停止施工并进行整改。监理部下发通知单一份，要求外线施工整改后上报经监理部验收合格后才能进行下道工序施工。
3、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电及机械使用安全防范工作。

4、与总包单位领导参加消防演练工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	储能项目电缆沟木工模板及制作施工，防雷接地及角钢敷设施工、外排水沟施工，电缆沟钢筋邦扎及加工施工。升压区域主变基础钢筋邦扎施工。预置舱基础防雷接地施工。

总包单位现场施工人员上午32人下午35人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成95%
升压站设备基础土方开挖完成。

主变、预置舱基础沙石换填施工完成。及主变基础钢筋邦扎施工完成。
围墙浇筑砼施工完成220米。

排水沟浇筑垫层140米。

	其它事项
	材料进场：红砖

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


