监　理　日　志
日期：2024年11月07日　　　　　　　　　　　　       天气；       晴天
星期：四　　　　　　  　　　　             　         气温：       14～27°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目电缆沟防雷接地及角钢安装施工、预置舱基础钢筋邦扎施工。电缆沟木工制模施工、外排水沟垫层浇筑施工。外线电缆沟开挖施工。主变基础木工加固定施工。围墙砌筑施工。
2、对外线电缆管道安装巡视，外线施工单位未进行上报验收浇筑管道砼，而且并未按照设计图纸进行施工，以及电缆井钢筋邦扎未按设计图纸进
3、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电及机械使用安全防范工作。

4、与总包单位领导参加消防演练工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	储能项目电缆沟木工模板及制作施工，防雷接地及角钢敷设施工、外排水沟浇筑垫层施工，预置舱钢筋邦扎及加工施工。升压区域主变基础木工加固定施工。围墙砌筑施工。外线电缆管预埋施工及电缆井钢筋邦扎施工。

总包单位现场施工人员上午32人下午35人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成95%
升压站设备基础沙石换填施工完成。

预置舱基础邦扎钢筋施工，主变基础钢筋邦扎施工完成。
围墙浇筑砼施工完成220米。

排水沟浇筑垫层220米。

	其它事项
	材料进场：红砖

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


