监　理　日　志
日期：2024年11月08日　　　　　　　　　　　　       天气；       晴天
星期：五　　　　　　  　　　　             　         气温：       17～27°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目电缆沟防雷接地及角钢安装施工、预置舱基础钢筋邦扎施工及木工制模施工、外线电缆沟开挖施工。主变基础浇砼施工。围墙砌筑施工。电缆沟浇筑砼施工。
2、对主变基础预埋件施工进行检查，以及主变浇筑砼施工、电缆沟浇筑砼施工进行旁站工作。并检查混凝土厂商资料是否符合施工质量要求。
3、对现场安全检查，要求施工单位做好临时用电及机械使用安全防范工作。

4、召开监理例会，重点要求总包单位上报12月30日并网前的倒排施工计划。消防水池在下周内必须进行施工。所有外线、设备安装、电缆敷设、土建工程、调试、手续办理等必须在12月20日具备并网条件。并要求总包单位上报吊装方案等施工人员资格证。总包单位、外线单位、安装单位、土建单位参加会议。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	储能项目预置舱基础木工模板及制作施工，防雷接地及角钢敷设施工、预置舱钢筋邦扎及加工施工。升压区域主变基础预埋件安装及浇砼施工。围墙砌筑施工。外线电缆管预埋施工及电缆沟开挖施工。围墙独立基础开挖施工。安装支架加工施工。

总包单位现场施工人员上午35人下午35人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成95%
升压站设备基础沙石换填施工完成。

预置舱基础邦扎钢筋施工，主变基础浇筑砼施工完成。
围墙浇筑砼施工完成220米。

排水沟浇筑垫层220米。

	其它事项
	材料进场：储能设备进场外。

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


