监　理　日　志
日期：2024年11月09日　　　　　　　　　　　　       天气；       晴天
星期：六　　　　　　  　　　　             　         气温：       18～28°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目电缆沟防雷接地及角钢安装施工、预置舱基础钢筋邦扎施工及木工制模施工、外线电缆沟开挖施工。预制舱基础浇筑砼施工。围墙砌筑施工。电缆沟拆模施工。SVG基础垫层浇筑砼施工。
2、对预制舱基础钢筋邦扎施工进行验收，及浇筑砼施工进行旁站工作。并检查混凝土厂商资料是否符合施工质量要求。并要求施工单位进行混凝土土覆盖养护工作。
3、对现场预制舱吊装进行安全旁站，并对其施工单位资料进行审核工作。要求施工单位做机械吊装使用安全防范工作。以及参加吊装前安全技术交底。
4、外线 顶管已完成穿管施工。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	储能项目预置舱基础木工模板及制作施工，防雷接地及角钢敷设施工、预置舱钢筋邦扎及加工施工。以及笺板浇筑施工。升压区域400预制舱、站用变开挖及沙石回填施工。围墙砌筑施工。外线电缆管预埋施工及电缆沟开挖施工。安装支架加工施工。预制舱吊装施工（完成4台）

总包单位现场施工人员上午40人下午40人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成97%
升压站设备基础沙石换填施工完成。

预置舱基础邦扎钢筋施工及笺板浇筑施工，主变基础浇筑砼施工完成。
围墙浇筑砼施工完成230米。

排水沟浇筑垫层220米。

	其它事项
	材料进场：储能设备安装4台。计划明天进场5台。

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


