监　理　日　志
日期：2024年11月10日　　　　　　　　　　　　       天气；       阴天
星期：日　　　　　　  　　　　             　         气温：       20～28°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目电缆沟防雷接地及角钢安装施工、电缆沟木工制模施工、外线电缆沟开挖及顶管施工。预制舱吊装施工。排水沟砌筑施工，SVG基础放线施工。钢筋加工施工。
2、对外线电缆井、及电缆沟预埋检查验收符合要求。电缆沟支架安装施工。
3、对现场预制舱吊装（5台）进行安全旁站，并要求施工单位做机械吊装使用安全防范工作。以及吊装前安全技术交底。
4、对回填土施工进行检查，回填土未按照设计要求进行分层压实施工，已现场要求总包单位加强回填土质量管控。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	储能项目预置舱吊装施工，防雷接地及角钢敷设施工、SVG钢筋邦扎及加工施工。排水沟砌筑施工。升压区域400预制舱、站用变放线施工，外线电缆沟开挖及顶管施工。电缆沟支架加工及焊接施工。预制舱吊装施工（完成5台）

总包单位现场施工人员上午40人下午40人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成97%
升压站设备基础沙石换填施工完成。

预置舱基础邦扎钢筋施工及笺板浇筑施工，主变基础浇筑砼施工完成。
围墙浇筑砼施工完成230米。

排水沟浇筑垫层220米。

电池舱吊装完成9台

	其它事项
	材料进场：储能设备安装5台。计划明天进场6台。

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


