监　理　日　志
日期：2024年11月11日　　　　　　　　　　　　       天气；       多云、
星期：一　　　　　　  　　　　             　         气温：       20～28°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目电缆沟防雷接地及角钢安装施工、电缆沟木工制模施工、外线电缆沟开挖施工。预制舱吊装施工。排水沟粉刷施工，SVG基础邦扎施工。钢筋加工施工。电缆支架安装施工。400V预制舱、站用变基础垫层浇砼施工。
2、对SVG钢筋邦扎施工检查间距、钢盘达接符合要求。
3、对现场预制舱吊装（5台）进行安全旁站，并要求施工单位做机械吊装使用安全防范工作。以及吊装前安全技术交底。
4、参加土建及电气施工图纸会审工作。并下发监理工作联系单要求总包单位加强工程进度管理，本工程必须在2024年12月30日并网。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	储能项目预置舱吊装施工，防雷接地及角钢敷设施工、SVG钢筋邦扎及加工施工。排水沟粉刷施工。升压区域400V预制舱、站用变浇垫层施工，场地回填施工。外线电缆沟开挖施工。电缆沟支架加工及焊接施工。预制舱吊装施工（完成5台）

总包单位现场施工人员上午40人下午40人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成97%
升压站设备基础施工完成30%
围墙浇筑砼施工完成230米。

排水沟完成90%米。

电池舱吊装完成14台

	其它事项
	材料进场：储能设备安装5台。计划明天进场5台。

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


