监　理　日　志
日期：2024年11月12日　　　　　　　　　　　　       天气；       多云、
星期：二　　　　　　  　　　　             　         气温：       20～31°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目电缆沟防雷接地及角钢安装施工、电缆沟木工制模施工、外线电缆沟开挖及电缆井浇筑施工，电缆井钢筋邦扎施工，围墙砌筑施工，SVG基础浇筑施工。钢筋加工施工。电缆支架安装施工。400V预制舱基础钢筋邦扎施工，电缆沟浇筑施工。污水管道顶管施工。
2、对外线电缆井钢筋及模板检查验收，及电缆沟开挖施工进行检查工作。
3、对现场电缆沟浇筑进行全过程施工旁站，以及厂商资料检查是否符合施工要求。并要求施工单位做机械吊装使用安全防范工作。
4、与业主沟通9月、10月份监理支付申请款签字盖章，以及前面支付款支付流程事项。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	储能项目围墙砌筑施工，防雷接地及角钢敷设施工、SVG基础浇筑砼施工。400V预制舱基础钢筋邦扎施工，污水管道顶管施工。电缆沟浇筑砼施工，外线电缆沟开挖、电缆井浇筑、钢筋邦扎施工。电缆沟支架加工及焊接施工。

总包单位现场施工人员上午40人下午40人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成98%
升压站设备基础施工完成40%
围墙浇筑砼施工完成230米。

排水沟完成90%米。

电池舱吊装完成14台

	其它事项
	材料进场：C30砼

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


