监　理　日　志
日期：2024年11月16日　　　　　　　　　　　　       天气；      阴天多云
星期：六　　　　　  　　　　             　         气温：       21～28°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目外线电缆沟开挖及电缆井钢筋邦扎、浇筑施工，以及电缆管道敷设施工。围墙砌筑施工，400V预制舱基础木工制模施工。站用变基础制模施工。储能区域电缆支架安装施工完成。35KV预制舱基础模板安装施工。回填土施工。消防水池钢筋邦扎施工。
2、对外线电缆井钢筋及模板检查，及电缆沟开挖施工、电缆管道敷设施工进行检查工作。
3、对现场回填土施工检查，要求施工单位按照设计图纸进行回填土施工。
4、对电池舱吊装旁站工作。以及对外线电缆井浇筑旁站工作。
5、监理会召开，业主单位、总包单位、专业分包单位参加，重点要求总包单位对施工安全、质量、进度、材料采购、资料上报等管控工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	储能项目围墙砌筑施工，防雷接地及槽钢敷设施工、400V预制舱、站用变基础模板制作施工。35KV预制舱木工制模施工，以及消防水池施工。外线电缆沟开挖、电缆井钢筋邦扎及浇筑施工，以及电缆管道施工。储能区电缆沟支架加工及焊接施工。土方回填施工。电池舱吊装施工。

回填土施工。电缆沟沙浆找平施工。
总包单位现场施工人员上午43人下午43人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成98%
升压站设备基础施工完成50%
围墙浇筑砼施工完成230米。

排水沟完成90%米。

电池舱吊装完成32台

	其它事项
	材料进场：电池舱进场16台

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


