监　理　日　志
日期：2024年11月17日　　　　　　　　　　　　       天气；      阴天多云
星期：日　　　　　  　　　　             　         气温：       20～28°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目外线电缆沟开挖及电缆井钢筋邦扎、浇筑施工。围墙砌筑施工，400V预制舱基础、站用变基础、SVG基础、35KV预制舱基础槽钢焊接施工，以及检查验收工作，昨天模板加固已增加。储能区域电缆沟支架安装施工。回填土施工。
2、对外线电缆井钢筋及模板检查，及电缆井浇筑施工旁站工作。并要求施工单位做好施工安全保护工作。
3、对现场东侧围墙圈梁钢筋邦扎、模板制作检查及浇筑施工。
4、对接地变进场进行吊装旁站工作。并要求总包单位抓紧设备、电缆进场工作。
5、消防水池今天施工单位未进行施工。钢筋工在邦扎围墙压顶钢筋及圈梁钢筋。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	储能项目围墙砌筑施工，防雷接地及槽钢敷设施工、400V预制舱、站用变基础模板加固施工。35KV预制舱木工制模加固、SVG模板制作施工，外线电缆沟开挖、电缆井钢筋邦扎及浇筑施工，以及电缆管道施工。储能区电缆沟支架加工及焊接施工。土方回填施工。接地变吊装施工。围墙基础开挖施工，及圈梁钢筋邦扎、模板制作浇筑施工。
总包单位现场施工人员上午43人下午43人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成98%
升压站设备基础施工完成60%
围墙浇筑砼施工完成230米。

排水沟完成90%米。

电池舱吊装完成32台

	其它事项
	材料进场：接地变进场1台

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


