监　理　日　志
日期：2024年11月18日　　　　　　　　　　　　       天气；      阴天多云
星期：一　　　　　  　　　　             　         气温：       18～26°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目外线电缆沟回填土施工，及电缆井钢筋邦扎、浇筑施工。400V预制舱基础、站用变基础、SVG基础、35KV预制舱基础浇筑砼施工，储能区域电缆沟支架安装施工。围墙基础开挖施工，接口排水管道沟开挖施工。消防水池钢筋加工施工。
2、对外线电缆井浇筑施工旁站。并要求施工单位做好施工安全保护工作。
3、对电缆进场进行检查厂商资料并吊装旁站。
4、对电池舱进场进行外观检查及吊装旁站工作。并要求施工单位做好吊装前安全教育及技术交底。
5、消防水池今天施工单位未进行施工。要求总包单位尽快加强施工进度管理。业主到现场参加指导工作。及大门口围墙柱基础与排水管道有重合，业主做主向前位移。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区域400V预制舱、站用变基础、35KV预制舱基础、SVG基础浇砼施工，外线电缆沟回填土施工、电缆井钢筋邦扎及浇筑施工，储能区电缆沟支架加工及焊接施工。电池舱吊装施工。围墙基础开挖施工，及圈梁钢筋邦扎、排水管道沟开挖施工。消防水池钢筋加工施工。
总包单位现场施工人员上午43人下午26人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成98%
升压站设备基础施工完成70%
围墙浇筑砼施工完成230米。

排水沟完成90%米。

电池舱吊装完成40台

	其它事项
	材料进场：电池舱进入8台，C30砼，电缆进场7圈。

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


