监　理　日　志
日期：2024年11月19日　　　　　　　　　　　　       天气；    小雨转中雨
星期：二　　　　　  　　　　             　         气温：       16～19°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目400V预制舱基础、站用变基础、SVG基础、35KV预制舱基础拆模施工，围墙独立基础开挖及浇筑施工，大门口柱基础开挖及换填施工。消防水池钢筋加工及运输施工。接地极沟开挖及接地极打压试验施工。GIS基础垫层浇筑施工。
2、对现场安全检查，要求室外焊接施工停止操作，并要求施工单位做好安全用电保护工作。
3、对大门口柱基础开挖深度进行检查符合设计要求。可以进行沙石换填施工。
4、要求总包单位加强现场进度管控工作

5、因天气下雨影响工程施工进度。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区域400V预制舱、站用变基础、35KV预制舱基础、SVG基础拆模施工，围墙独立基础开挖及浇筑施工，GIS基础垫层浇筑施工。大门口柱基础开挖及换填施工，消防水池钢筋加工及运输施工。
总包单位现场施工人员上午34人下午10人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成98%
升压站设备基础施工完成80%
围墙砌筑施工完成230米。

排水沟完成90%米。

电池舱吊装完成40台

	其它事项
	材料进场：砖块进场

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


