监　理　日　志
日期：2024年11月21日　　　　　　　　　　　　       天气；    小雨转阴天
星期：四　　　　　  　　　　             　         气温：       13～19°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目施工单位西边大门口排水沟砌筑施工。电缆沟支架加工及安装施工。以及电缆沟接地接头焊接施工。GIS基础放线施工、消防水池钢筋邦扎及钢筋加工施工。外线电缆沟回填土施工。
2、对现场安全检查，要求施工单位做好现场安全用电保护工作。
4、对接地极施工检查，角钢长度与焊接符合设计规范要求。
5、因天气下雨因素要求施工单位采取措施让设备进场安装施工。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区GIS基础放线施工。电缆支架加工及焊接施工。排水沟砌筑、接地极压桩及接地焊接施工、消防水池钢筋邦扎施工及加工施工。
总包单位现场施工人员上午24人下午25人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成98%
升压站设备基础施工完成80%
围墙砌筑施工完成230米。

排水管道施工完成。

电池舱吊装完成40台

	其它事项
	材料进场：升压舱到场外12台

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


