监　理　日　志
日期：2024年11月24日　　　　　　　　　　　　       天气；    多云
星期：日　　　　　  　　　　             　         气温：    14～22°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目电缆沟支架加工及安装施工。以及电缆沟接地接头焊接施工。GIS基础预埋件安装施工、消防水池钢筋邦扎及钢筋加工施工，围墙砌筑施工，围墙粉刷及基础浇筑垫层施工。升压区域电缆沟垫层浇筑施工。35KV预制舱拆模施工，外线电缆井钢筋邦扎及电缆井开挖施工。
2、对现场GIS基础预埋件安装检查，符合设计及规范施工要求。并要求做好预埋件防腐施工。
4、对现场安全检查，要求施工单位做好现场临时用电安全防范工作。
5、要求安装单位做好电缆敷设成品保护工作，及电缆敷设按照设计及规施工工作。
6、业主到现场要求总包单位加快对升压区域电缆沟、消防水池施工。及对侧站进站施工。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区GIS基础模板安装及浇筑施工。电缆支架加工及焊接施工，电缆沟接地扁钢焊接施工。消防水池钢筋邦扎施工及加工施工。东则围墙木工制模施工、西边围墙粉刷施工。升压区电缆沟钢筋邦扎及加工施工。外线电缆井开挖及浇筑施工。变流舱、电池舱动力电缆敷设施工。
总包单位现场施工人员上午53人下午48人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成98%
升压站设备基础施工完成90%
围墙砌筑施工完成310米。

排水管道施工完成。

电池舱吊装完成40台。储能区动力电缆敷设192根。
变流升压舱吊装完成12台

	其它事项
	材料进场：砖块

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


