监　理　日　志
日期：2024年11月27日　　　　　　　　　　　　       天气；    多云
星期：三　　　　　  　　　　             　         气温：    8～20°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视储能项目电缆沟支架加工及安装施工。以及电缆沟接地接头焊接施工。接地变安装施工、消防水池止水钢板焊接及模板制作施工，围墙圈梁浇筑砼施工。电缆敷设及电缆接头施工。外线电缆井开挖及钢筋邦扎施工。
2、对现场电池舱、升压舱电缆接头施工检查，剥线处与铜套管交接处间隙过大，要求总包单位改。以及设备与基础交接处间隙要求总包单位处理。
4、对现场接地变安装（1台）、变流升压舱安装（8台）安全检查，并要求施工单位做好现场吊装安全防范。并进行旁站工作。
5、要求安装单位做好电缆敷设成品保护工作，及电缆敷设按照设计及规施工。
6、业主到现场要求总包单位加快对升压区域电缆沟、消防水池施工。及对侧站进站施工。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区接地变吊装、变流升压站吊装施工。电缆支架加工及焊接施工，电缆沟接地扁钢焊接施工。消防水池止水钢板施工及模板施工。围墙圈梁浇筑施工及围墙粉刷施工。电缆沟钢筋加工及邦扎施工。外线电缆井开挖及钢筋邦扎施工。变流舱、电池舱动力电缆敷设及接线头施工。
总包单位现场施工人员上午50人下午50人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成100%
升压站设备基础施工完成98%
围墙砌筑施工完成310米。

排水管道施工完成。

电池舱吊装完成40台。。
变流升压舱吊装完成20台、接地变1台。

	其它事项
	材料进场：C25砼、8台变流升压舱。

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


