监　理　日　志
日期：2024年11月30日　　　　　　　　　　　　       天气；    晴天
星期：六　　　　　  　　　　             　         气温：    8～20°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视储能项目消防水池笺板拆模及钢筋邦扎施工，围墙砌筑及粉刷施工。储能区电缆敷设及电缆接头施工。升压区电缆沟钢筋邦扎及模板制作施工。防雷接地焊接施工及角钢安装施工。
2、对现场水池笺板浇砼后检查，要求施工单位进行养护工作。
4、对现场安全检查，要求施工单位做好现场施工安全防范。
5、要求安装单位做好高压电缆敷设成品保护工作，及电缆敷设按照设计及规施工。
6、对GIS设备进场检查及吊装旁站工作。会议纪要、周报、月报发给业主。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区域电缆沟接地扁钢焊接施工。消防水池笺板拆模及钢筋邦扎施工。围墙砌筑及围墙粉刷施工。电缆沟钢筋加工及邦扎、模板制作施工。外线对侧站基础施工。变流舱、电池舱动力电缆敷设及接线头施工。
总包单位现场施工人员上午52人下午52人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设50%。
升压站设备基础施工完成100%
围墙砌筑施工完成420米。

排水管道施工完成。

电池舱吊装完成40台。。
变流升压舱吊装完成20台、接地变1台。SVG1台

	其它事项
	材料进场：GIS设备进场

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


