监　理　日　志
日期：2024年12月01日　　　　　　　　　　　　       天气；    晴天
星期：日　　　　　  　　　　             　         气温：    10～20°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视储能项目消防水池钢筋邦扎及加工施工，围墙砌筑及粉刷施工。储能区电缆接线头及电缆终端接头施工。升压区电缆沟角钢安装及浇筑砼施工。电缆预埋管施工。消防管刷防腐施工。
2、对现场消防管道施工，检查消防管道进场未进行报验开始施工，并未厂商资料及安装资料。要求施工单位上报资料。
4、对现场安全检查，要求施工单位做好现场施工安全防范。
5、对电缆终端接头施工进行旁站工作。
6、对升压区电缆沟浇筑砼施工进行旁站。并检查厂商资料，及见证混凝土试块、塌落度制作工作。以及要求总包单位加快升压区域土建施工。让设备进行安装。主变已进场要求总包单位做好畅通道路工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区域电缆沟角钢安装及浇筑砼施工。消防水池钢筋邦扎及加工施工。围墙砌筑及围墙粉刷施工。电缆管埋设施工。外线对侧站基础施工。变流舱、电池舱动力电缆敷设接线及电缆终端接线头施工。
总包单位现场施工人员上午53人下午52人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设50%。
升压站设备基础施工完成100%
围墙砌筑施工完成450米。

排水管道施工完成。

电池舱吊装完成40台。。
变流升压舱吊装完成20台、接地变1台。SVG1台

	其它事项
	材料进场：主变进场，C30砼

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


