监　理　日　志
日期：2024年12月02日　　　　　　　　　　　　       天气；    晴天
星期：一　　　　　  　　　　             　         气温：    11～25°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视储能项目消防水池模板制作施工，储能区电缆接线头及电缆终端接头施工。升压区电缆沟拆模施工。电缆预埋管施工。消防管刷防腐施工。GIS设备安装，主变就位施工。围墙柱、压顶制模及浇筑施工。外线对侧站基础施工。
2、对现场GIS、主变安装安全检查及旁站，要求施工单位做好现场施工安全防范。
3、对电缆终端接头施工进行旁站工作。
4、要求总包单位加快对400V、35KV预制舱、电缆进场工作。避免出现工期延迟。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区域电缆沟拆模施工。消防水池木工制模施工。电缆管埋设施工。外线对侧站基础施工。变流舱、电池舱动力电缆敷设接线及电缆终端接线头施工。GIS、主变安装施工。围墙柱、压顶模板制作及浇筑施工。
总包单位现场施工人员上午48人下午48人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设50%。
升压站设备基础施工完成100%
围墙砌筑施工完成450米。

排水管道施工完成。

电池舱吊装完成40台。。
变流升压舱吊装完成20台、接地变1台。SVG1台

	其它事项
	材料进场：，C25砼

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


