监　理　日　志
日期：2024年12月03日　　　　　　　　　　　　       天气；    晴天
星期：二　　　　　  　　　　             　         气温：     12～27°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视储能项目消防水池模板安装施工，储能区电缆接线头及电缆终端接头施工。升压区回填土及电缆沟找平施工。电缆预埋管施工。GIS设备安装施工，及电抗器安装施工。外线对侧站基础开挖施工。
2、对现场GIS吊装、安装安全检查及旁站，要求施工单位做好现场施工安全防范及成品保护工作。
3、对电缆终端接头施工进行旁站工作。并对外线对侧站基础开挖进行检查工作。
4、业主经理到现场并与其沟通支付申请签字情况。及汇报现场设备、电缆进场慢的情况。以及经业主同意给总包盖工程施工进度确认单。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区域回填土及电缆沟找平施工。消防水池木工制模施工。电缆管埋设施工。外线对侧站基础开挖施工。变流舱、电池舱动力电缆敷设接线及电缆终端接线头施工。GIS设备吊装、安装施工。围墙砌筑施工。
总包单位现场施工人员上午41人下午41人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设50%。
升压站设备基础施工完成100%
围墙砌筑施工完成450米。

排水管道施工完成。

电池舱吊装完成40台。。
变流升压舱吊装完成20台、接地变1台。SVG1台

	其它事项
	材料进场：，无

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


