监　理　日　志
日期：2024年12月07日　　　　　　　　　　　　       天气；    多云
星期：六　　　　　  　　　　             　         气温：     11～22°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视储能项目消防水池模板制作施工完成，储能区电缆接线头施工。升压区电缆沟模板制作施工，事故油池、避雷针基础钢筋邦扎施工。围墙粉刷施工。接地变到储能区高压电缆敷设施工，以及储能区升压舱设备做试验施工完成5只。外线对侧站电缆沟基础浇筑施工。GIS设备接线施工。
2、对现场高压电缆敷设，要求施工单位做好现场电缆施工安全防范及成品保护。
3、对电缆终端接头施工、升压舱设备做试验进行旁站工作。并要求施工单位做好现场安全警界线防护。并对消防水池钢筋、模板进行验收。要求施工单位做好模板加固工作。
4、与总包单位管理人员沟通，要求总包单位催促设备厂商对35KV预置舱、400V预制舱、电缆加快进场。保证12月30日必须并网。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区域电缆沟模板制作施工，事故油池基础、避雷针基础钢筋邦扎施工。消防水池木工制模施工。接地变到储能区高压电缆敷设施工。GIS接线施工。外线对侧站电缆沟基础电缆沟浇筑砼施工。变流舱、电池舱控制电缆敷设接线施工。箱体固定焊接施工。围墙粉刷施工。
总包单位现场施工人员上午45人下午4２人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设６0%。
升压站设备基础施工完成100%
围墙砌筑施工完成4９0米。

排水管道施工完成。

电池舱吊装完成40台。。
变流升压舱吊装完成20台、接地变1台。SVG1台、主变安装完成

	其它事项
	材料进场：无

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


