监　理　日　志
日期：2024年12月09日　　　　　　　　　　　　       天气；    多云
星期：一　　　　　  　　　　             　         气温：     10～20°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视储能项目储能区高压电缆接线头施工旁站。升压区电缆沟浇筑施工，以及储能区升压舱设备做试验施工旁站工作。外线对侧站设备基础浇筑施工。SVG设备围栏安装施工。避雷针基础浇筑施工，道路平整施工，储能区控制电缆敷设施工。消防水池浇筑施工。
2、对现场安全检查，要求施工单位做好现场施工安全防范。
3、对电缆终端接头施工、升压舱设备做试验进行旁站工作。并要求施工单位做好现场安全警界线防护。
4、消防水池浇筑施工，要求总包单位对混凝土浇筑质量加以管控。并要求总包单位加强对35KV、400V预制舱、电缆以及对侧站设备材料进行进场工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区域电缆沟浇筑施工，事故油池基础浇筑施工。SVG附件围栏安装施工，外线对侧站电缆沟基础浇筑砼施工。变流舱、电池舱控制电缆敷设接线施工。升压舱设备做试验施工。道路平整施工。储能区控制电缆施工。消防水池浇筑施工。
总包单位现场施工人员上午36人下午36人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设６0%。
升压站设备基础施工完成100%
围墙砌筑施工完成4９0米。

排水管道施工完成。

电池舱吊装完成40台。。
变流升压舱吊装完成20台、接地变1台。SVG1台、主变安装完成

	其它事项
	材料进场：C30砼、P6C30砼

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


