监　理　日　志
日期：2024年12月11日　　　　　　　　　　　　       天气；    多云
星期：三　　　　  　　　　             　         气温：     11～22°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视升压区事故油池浇筑施工旁站。主变、SVG设备接地安装施工。主变注油施工旁站工作，避雷针基础模板制作施工，道路铺碎石施工，主变电缆支架安装施工。事故油池模板及钢筋制作施工。主变注油施工。
2、对现场安全检查，要求施工单位做好现场施工安全防范。
3、对主变注油施工检查，要求施工单位出具油检报告。并进行旁站工作。
4、要求总包单位对35KV、400V预制舱明天吊装做好准备工作。并要求电缆以及对侧站设备材料进场催促。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区域事故油池模板制作及钢筋邦扎、浇筑施工，主变、SVG设备接地安装施工，道路铺碎石施工。围墙粉刷施工。主变电缆支架安装施工。主变注油施工。
总包单位现场施工人员上午36人下午36人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设70%。
升压站设备基础施工完成100%
围墙砌筑施工完成4９0米。

排水管道施工完成。

电池舱吊装完成40台。。
变流升压舱吊装完成20台、接地变1台。SVG1台、主变安装完成

	其它事项
	材料进场：C30砼、35KV预置舱进场

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


