监　理　日　志
日期：2024年12月15日　　　　　　　　　　　　       天气；    多云
星期：日　　　　  　　　　             　         气温：     4～15°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视升压区35KV设备试验施工。避雷针基础浇筑施工，升压区35KV预置舱内屏柜及电缆附件进场安装施工检查及旁站。围墙圈梁砌筑施工、升压区电缆敷设施工。消防水池木工制作及钢筋邦扎施工，消防管道安装施工。雨水管道安装施工。母线构架施工。
2、对现场电缆、屏柜及附件吊装安全检查，要求施工单位专职安全员做好现场吊装施工安全防范。以及旁站工作。
3、对35KV预置舱设备断路器开关、GIS高压开关试验检查，要求施工单位按照规范进行施工。以及旁站工作。并对六氟化流气体注气检查工作。
4、升压站变压器进线电缆已穿无保护管，要求施工单位安装电缆外套保护管。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区域35KV预置舱内设备、GIS开关做试验施工、消防水池木工制模及钢筋邦扎施工，围墙砌筑及圈梁浇筑施工。升压区雨水管安装施工。35KV预置舱屏柜安装施工。避雷针基础浇筑施工。六氟化流气体注气施工。消防管道安装施工。
总包单位现场施工人员上午48人下午43人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设70%。
升压站设备基础施工完成100%
围墙砌筑施工完成4９0米。

排水管道施工完成。

电池舱吊装完成40台。。
变流升压舱吊装完成20台、接地变1台。SVG1台、主变安装完成

	其它事项
	材料进场：电缆、屏柜及附件进场、C25砼

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


