监　理　日　志
日期：2024年12月16日　　　　　　　　　　　　       天气；    多云
星期：一　　　　  　　　　             　         气温：     5～18°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视升压区电缆敷设施工。道路电缆管道预埋施工，升压区35KV预置舱内二次线敷设施工。围墙砌筑施工、升压区GIS设备试验施工。消防水池木工制作及钢筋邦扎施工，母线安装施工。GIS、主变高压电缆终端接头制作。
2、对现场电缆吊装敷设安全检查，要求施工单位专职安全员做好现场吊装施工安全防范。
3、对GIS高压开关及设备试验检查，要求施工单位按照规范进行施工。以及旁站工作。并对六氟化流气体注气检查工作。
4、对消防水泵房一层顶模板钢筋进行检查验收符合要求。并要求总包单位晚上加班施工。并催促对侧站电缆及设备进场。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区域35KV预置舱内二次电缆敷设施工，GIS互感器、断路器试验施工、消防水池木工制模及钢筋邦扎施工，围墙砌筑施工。升压站主变及GIS终端电缆头制作、六氟化流气体注气施工。道路电缆管道施工。主变母线施工。
总包单位现场施工人员上午50人下午48人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设70%。
升压站设备基础施工完成100%
围墙砌筑施工完成4９0米。

排水管道施工完成。

电池舱吊装完成40台。。
变流升压舱吊装完成20台、接地变1台。SVG1台、主变安装完成

	其它事项
	材料进场：高压电缆附件进场

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


