监　理　日　志
日期：2024年12月17日　　　　　　　　　　　　       天气；    多云转晴
星期：二　　　　  　　　　             　         气温：     5～20°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视升压区电缆敷设施工。道路碎石铺设及压实施工，升压区35KV预置舱内二次线敷设及接线施工。围墙砌筑施工、升压区GIS设备试验施工。消防水泵房浇筑砼施工，母线安装施工。GIS、主变高压电缆终端接头制作。
2、对现场电缆吊装敷设施工安全检查，要求施工单位专职安全员做好现场吊装施工安全防范。及电缆成器保护工作。
3、对GIS、高压开关及设备试验检查，要求施工单位按照规范进行施工。以及旁站工作。并对六氟化流气体注气检查工作。并对高压电缆头制作进行旁站工作。
4、对消防水泵房一层顶浇筑施工进行检查混凝土厂商资料是否符合要求。并要求总包单位晚上加班施工。并催促对侧站电缆及设备进场。当地供电局通知20号后才能进行对侧站施工。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区域35KV预置舱内二次电缆敷设施工，GIS设备试验施工、消防水泵房顶浇筑施工，围墙砌筑施工。升压站主变及GIS高压电缆终端电缆头制作、六氟化流气体注气施工。道路铺碎石及压实施工。主变母线施工。母线安装施工。
总包单位现场施工人员上午50人下午48人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设70%。
升压站设备基础施工完成100%
围墙砌筑施工完成4９0米。

排水管道施工完成。

电池舱吊装完成40台。。
变流升压舱吊装完成20台、接地变1台。SVG1台、主变安装完成

	其它事项
	材料进场：碎石、压路机进场

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


