监　理　日　志
日期：2024年12月20日　　　　　　　　　　　　       天气；    多云转晴
星期；五　　　　  　　　　             　             气温：     4～17°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视升压区电缆敷设施工。道路管道预埋施工，升压区35KV预置舱内二次线敷设及接线施工。围墙砌筑及侧所基础、围墙圈梁浇筑砼施工、升压区GIS设备试验施工。母线安装施工。储能区网线接线施工。
2、对现场安全检查，要求施工单位专职安全员做好现场吊装施工安全防范。及电缆成品保护工作。
3、对GIS、设备试验检查，要求施工单位按照规范进行试验。以及旁站工作。
4、监理会召开，要求总包单位上报工程资料。及并网手续办理工作。调试方案上报。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区域35KV预置舱内二次电缆敷设及接线施工，围墙砌筑及侧所基础、围墙基础浇筑砼施工。、GIS设备试验施工。道路管道安装施工。母线安装施工，储能区二次线、网线接线施工。
总包单位现场施工人员上午42人下午39人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设80%。
升压站设备基础施工完成100%
围墙砌筑施工完成560米。

排水管道施工完成。

电池舱吊装完成40台。。
变流升压舱吊装完成20台、接地变1台。SVG1台、主变安装完成

	其它事项
	材料进场：外线电缆、设备进场

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


