监　理　日　志
日期：2024年12月22日　　　　　　　　　　　　       天气；    晴天
星期；日　　　　  　　　　             　             气温：     5～17°
工程名称: 梅州综合保税区100MN/200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视升压区电缆接线施工。道路管道预埋砌井施工，升压区35KV预置舱内二次接线施工。围墙砌筑及围墙粉刷施工、升压区电缆耐压试验施工。储能区二次电缆、网线接线施工。
2、对现场安全检查，要求施工单位专职安全员做好现场试验安全防范。及电缆成品保护工作。
3、对升压区电缆耐压试验检查，要求施工单位按照规范进行试验。以及旁站工作。
4、对外线电缆敷设进行检查道具使得保护电缆敷设是否符合要求。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区域35KV预置舱内二次电缆接线施工，围墙砌筑及围墙粉刷施工。升压区电缆耐压试验施工。道路管道安装及砌筑井施工。储能区二次线、网线接线施工。
总包单位现场施工人员上午48人下午48人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设100%。
升压站设备基础施工完成100%
围墙砌筑施工完成660米。

排水管道施工完成。

电池舱吊装完成40台。。
变流升压舱吊装完成20台、升压区设备、电缆安装完成

	其它事项
	材料进场：无

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


