监　理　日　志
日期：2024年12月28日　　　　　　　　　　　　       天气；      晴天
星期；六　　　　  　　　　             　             气温：     4～18°
工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视道路制模及浇筑砼施工，消防闸阀井砌筑施工，升压区35KV预置舱内屏柜接线及调试施工。围墙粉刷施工、升压区电缆耐压试验施工。储能区电缆孔防火封堵及等电位安装施工。储能区设备调试。
2、对现场安全检查，要求施工单位专职安全员做好现场试验安全防范。及电缆成品保护工作。以及现场垃圾清理。
3、对道路混凝土浇筑检查，要求施工单位按照设计规范进行施工。以及旁站工作。并对东北角围墙基础回填，要求施工单位按照设计图纸进行施工。
5、要求总包单位对现场施工安全、质量、进度进行管控工作。业主参加会议。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	升压区域35KV预置舱内二次电缆接线及调试施工，围墙粉刷施工。升压区电缆耐压试验施工。消防闸阀井砌筑施工。储能区电缆孔防火封堵及等电位安装施工。道路制模及浇筑砼施工。储能区设备调试。
总包单位现场施工人员上午42人下午42人。
挖机1台，铲车1辆。技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	储能区域工程量施工完成100%.储能区电缆敷设100%。
升压站设备基础施工完成100%
围墙砌筑施工完成660米。

排水管道施工完成。

电池舱吊装完成40台。。
变流升压舱吊装完成20台、升压区设备、电缆敷设完成.升压区二次接线完成95%、储能区二次接线完成、网线敷设完成。

	其它事项
	材料进场：C25砼

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


