监　理　日　志
日期：2025年02月21日　　　　　　　　　　　　       天气；      阴天
星期；五　　　  　　　　             　             气温：     11～22°
工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天到达工地现场，处理好住宿正式工作。并与业主取得联系。
下午去工地现场巡视，运维单位人员现场熟悉设备业务工作。
35kv预置舱设备调试工作。并要求总包单位做好并网前的准备工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	对侧站停止施工，储能电站，施工单位人员未进入工地现场。运维人员及调试人员进入工地现场工作。
技术人员1人、管理人员2人。运维人员5人。调试人员1人。


	
	工程施工数量累计
	升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房主体、卫生间主体施工完成。电缆沟盖板完成，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成，路灯安装完成、大门安装完成。消防泵安装完成


	其它事项
	材料进场：无

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


