监　理　日　志
日期：2025年03月01日　　　　　　　　　　　　       天气；      多云
星期；六　　　  　　　　             　             气温：     17～28°
工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视工地现场运维单位检查及熟悉业务工作。其他人员未进入现场消缺施工。
要求总包单位通知各施工单位进场工程消缺工作。以及资料整理工作。并要求总包单位加快土建工程收尾工作。
外线已质检未通知监理部门。资料只报了人员资质、组织设计、开工报审，相差资料多，要求总包单位督促资料上报工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	对侧站未进行收尾施工，储能电站施工单位人员未进入工地现场施工。运维单位现场设备检查及熟悉工作。


	
	工程施工数量累计
	升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房主体、卫生间主体施工完成。电缆沟盖板完成，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成，路灯安装完成、大门安装完成。消防泵安装完成


	其它事项
	材料进场：无

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


