监　理　日　志
日期：2025年03月08日　　　　　　　　　　　　       天气；      多云
星期；六　　　  　　　　             　             气温：     11～22°
工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视工地现场，总包单位安装单位电气消缺整改工作。
监理例会、周报、并下发给总包一份联系单，要求资料归档按照NB/T32037-2017组卷归档。以及要求储能电池做特性试验。
要求总包单位抓紧电网检查资料回复及电气消缺整改，以及土建未完成的工程量施工。并要求总包单位并网前的准备工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	今天小雨，现场只有安装队现场设备消缺施工。对侧站未进行收尾施工，储能电站土建施工单位人员未进入工地消缺施工。


	
	工程施工数量累计
	升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房主体、卫生间主体施工完成。电缆沟盖板完成，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成，路灯安装完成、大门安装完成。消防泵安装完成


	其它事项
	材料进场：无

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


