监　理　日　志
日期：2025年03月20日　　　　　　　　　　　　       天气；      晴天
星期；四　　　  　　　　             　               气温：     9～25°
工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视工地现场，施工单位土建现场未消缺整改施工。其他运维单位设备维护施工。外线电缆沟洞口封堵施工。
与业主沟通，明天通知总包单位及相关单位参加会议，要求总包单位抓紧资料整改回复及手续办理工作。以及储能电池特性试验检测。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	今天晴天，现场外线电缆沟洞口封堵施工，储能电站土建施工单位现场未进行消缺整改施工。运维单位维护工作人员6人。
施工人员4人。

	
	工程施工数量累计
	升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房主体、卫生间主体施工完成。电缆沟盖板完成，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成，路灯安装完成、大门安装完成。消防泵安装完成


	其它事项
	材料进场：无

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


