监　理　日　志
日期：2025年03月24日　　　　　　　　　　　　       天气；      晴天
星期；一　　　  　　　　             　               气温：     15～32°
工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视工地现场，外线对侧站电气消缺整改施工。其他运维单位设备维护施工。
并网前启动会今天在梅州市供电局召开，业主单位、供电局调度及检查组、运维单位，总包单位，外线单位参加。明天开始电缆试验及各参建单位厂商到场进行检查工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	今天晴天，现场储能电站土建施工单位未进行消缺整改施工。运维单位维护工作人员6人。对侧站电气消缺整改施工。


	
	工程施工数量累计
	升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房主体、卫生间主体施工完成。电缆沟盖板完成，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成，路灯安装完成、大门安装完成。消防泵安装完成


	其它事项
	材料进场：无

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


