监　理　日　志
日期：2025年03月27日　　　　　　　　　　　　       天气；      晴天
星期；　四　　  　　　　             　               气温：     17～33°
工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视工地现场，储能电站现场各参建单位厂商到场进行倒送电施工，对35KV至储能电站1、2、3、4集电线路及高低压进行远动力控制倒送电工作。以及电缆绝缘检测、储能电池舱及升压舱内设备检查。以及主变油见证取样。
全站已经倒送电施工完成。要求后续各项设备控制系统检查消缺工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	今天晴天，现场储能电站。各参建单位及厂家到现场进行储能集电线路倒送电、以及高低压侧送电2次工作，及电压检测等施工。人员20人。


	
	工程施工数量累计
	升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房主体、卫生间主体施工完成。电缆沟盖板完成，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成，路灯安装完成、大门安装完成。消防泵安装完成


	其它事项
	材料进场：无

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


