监　理　日　志
日期：2025年04月01日　　　　　　　　　　　　       天气；      多云
星期；二　　  　　　　             　               气温：     9～18°
工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视工地现场，储能电站现场参建单位厂商到场进行系统调试施工。储能四条线路有故障厂家进行消缺整改工作。及检查储能电池少数温度过高，明天厂商进行处理。以及涉网系统检测工作。
业主单位人员在现场，储能系统消缺完成进行涉网检测施工。要求试验单位上报检测方案。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	今天，现场储能电站。各参建单位及厂家到现场进行储能系统消缺整改。人员8人。


	
	工程施工数量累计
	升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房主体、卫生间主体施工完成。电缆沟盖板完成，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成，路灯安装完成、大门安装完成。消防泵安装完成
全站倒送电施工完成。


	其它事项
	材料进场：无

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


