监　理　日　志
日期：2025年04月04日　　　　　　　　　　　　       天气；      多云
星期；五　　  　　　　             　               气温：     16～28°
工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视工地现场，储能电站现场储能单位厂商到场进行系统调试施工。储能四条线路有故障厂家进行消缺整改工作。及检查储能电池连接处少数温度过高厂商进行处理。涉网系统检测单位设备进入现场组装施工。
要求消缺单位做好现场安全用电工作，总包单位有事未召开监理例会。给总包单位下发了一分监理联系单。要求总包单位抓紧对土建未完成的工程量进行施工。以及对现场储能项目电气消缺安全管控工作。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	今天，现场储能电站。储能单位厂家到现场进行储能系统消缺整改。储能电池连接线温度高进行处理。升压舱低压侧有二根线因未紧固燃烧更换施工。人员8人。
检测单位现场设备接线安装施工。


	
	工程施工数量累计
	升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房主体、卫生间主体施工完成。电缆沟盖板完成，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成，路灯安装完成、大门安装完成。消防泵安装完成
全站倒送电施工完成。


	其它事项
	材料进场：无

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


