监　理　日　志
日期：2025年04月09日　　　　　　　　　　　　       天气；      多云
星期；三　　  　　　　             　               气温：     20～29°
工程名称: 梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	今天巡视工地现场，储能电站现场储能单位厂商现场检查储能电池连接线固定螺栓松动引起电阻增大温度过高厂商进行处理。以及主变温控系统未调节到位引起主变跳闸，总包单位通知调试单位今天已进行了处理。
今天业主领导到场所与他沟通支付款申请签字盖章事项。以及土建未施工监理人员经业主同意下周离场。并要求总包单位对现场储能项目电气消缺安全进行管控，及抓紧对储能电池消缺进行处理。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	今天，现场储能电站。储能单位厂家到现场进行储能电池连接线温度高将电池包卸下检查处理。人员10人。以及主变跳闸整个改。


	
	工程施工数量累计
	升压区设备安装、电缆敷设完成，.储能区设备安装完成，电缆敷设完成，一次交接试验完成。水泵房主体、卫生间主体施工完成。电缆沟盖板完成，道路、围墙完成。给排水完成。外线电缆、光缆敷设完成，路灯安装完成、大门安装完成。消防泵安装完成
全站倒送电施工完成。


	其它事项
	材料进场：无

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营


