监　理　日　志
日期：2024年7月15日　　　　　　　　　　　　     天气；晴天转阴天
星期：一　　　　　　　　  　　　　             　气温： 26～37°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天升压站施工单位未进行施工，等待设计图纸。
总包单位现场3人。1人值班。
要求施工单位值班人员做好现场用电安全。并要求总包单位现场人员做好防署降温工作。

业主单位、设计单位、储能供应商人员到达施工现场，并确定了现场储能项目的总体规划设计方案。及围墙消防水池的设计图纸确定。并由业主单位主持会议。尽快出图及设计与供应商对接工作。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场未施工。资料编制工作。

其他等待施工图纸

参加会议。



	
	
	现场3人员。


	其它事项
	材料进场：无
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营




