监　理　日　志
日期：2024年9月05日　　　　　　　　　　　　     天气； 多云
星期：四　　　　　　　　  　　　　             　  气温： 25～37°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天晴天，巡视施工现场总包单位储能基础开挖，并同总包单位技术人员检查基础开挖情况，现场完成设备基础开挖3只，基本符合设计及规范要求。施工人员及机制偏少，要求总包单位加强工程进度管理。
总包单位现场1人值班。
天气炎热要求施工单位施工人员做好现场用电安全。及做好防署降温工作。

通知各单位明天参加监会议。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场储能电站储能基础开挖，临时道路修复施工，准备3;7级配沙石回填施工。

总包单位现场值班人员1人。挖机1台，技术人员1人、管理人员1人。


	
	
	现场3人员。


	其它事项
	材料进场：无
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营




