监　理　日　志
日期：2024年9月06日　　　　　　　　　　　　     天气； 阴转雨
星期：五　　　　　　　　  　　　　             　  气温： 25～37°
工程名称: 梅州综合保税区100MN-200MNh独立储能项目
	监理

工作

情

况


	1、今天巡视现场总包单位储能电站临时道路铺设碎石施工，及基坑积水要求总包单位排水工作。
天气炎热要求施工单位施工人员做好现场用电安全。及做好防署降温工作。

召开监理例会，要求总包单位加快施工进度、设备招采进度、外线施工进度、图纸设计进度、施工材料进场采购进度。以及施工现场安全质量管控工作。


	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国电建集团贵州工程有限公司
	施工单位现场储能电站临时道路修复施工，准备3;7级配沙石回填施工。参加监理例会

总包单位现场值班人员1人。挖机1台，技术人员1人、管理人员1人。


	
	工程施工数量累计
	现场本周完全场地除草施工，设备基础土方开挖3只。


	其它事项
	材料进场：碎石
   

	现场监理人员
	王登营

	记录人员

总监理工程师代表
	王登营




